Fase 3: Segundo Avance
Proyecto semestre
Ingeniería, Informática y Sociedad

Epicúreos

2026-10-27

Objetivo de la fase

Traducir la estrategia definida en la Fase 2 en un plan de acción concreto y financiable. Aquí se demuestra la capacidad del equipo para planificar la ejecución y administrar los recursos de manera eficiente.

Qué se debe entregar

Un documento de **5 a 7 páginas** que contenga todo lo desarrollado en el avance anterior, más las nuevas secciones completamente desarrolladas. El contenido esperado, la extensión y los ejemplos para cada sección están detallados en las *Bases para la elaboración de proyecto* (sección “Fase 3: Segundo Avance”); aquí solo se resume qué se pide:

- **Plan de Actividades (Carta Gantt):** Es el mapa de ruta del proyecto. Debe presentarse mediante una tabla con **8 a 15 actividades clave**, agrupadas por fases (ej: Planificación, Ejecución, Cierre) o por objetivos. Cada tarea debe indicar una secuencia lógica, responsables y fechas de inicio/término.
- **Presupuesto Detallado (Viabilidad Financiera):** Una tabla profesional que detalle cada ítem, su cantidad, el costo unitario y total, además de una breve justificación de su necesidad. Los gastos deben ir obligatoriamente agrupados por categorías lógicas (ej: Recursos Humanos, Material de Difusión, etc.).
- **Colaboración y Asociatividad:** Un párrafo explicando con qué otros actores (internos o externos) colaborarán, identificando claramente la red de apoyo, su rol y aporte al proyecto. Se debe adjuntar obligatoriamente el borrador de una **carta de apoyo (simulada)** que sea formal y convincente.

Cosas a tener en cuenta

- Revise la rúbrica de evaluación del Segundo Avance, incluida en los documentos entregados, para saber qué se pondera en cada criterio. Para obtener calificación destacada (91-100), la Carta Gantt debe optimizar el tiempo, el presupuesto debe ser sumamente transparente y la redacción del documento debe ser impecable.
- Mantenga coherencia total con la línea de financiamiento y el trabajo de la fase anterior (los gastos y actividades deben alinearse a los objetivos específicos ya definidos).
- El uso de tablas es fundamental para presentar el presupuesto y la Carta Gantt de forma clara, concisa y profesional.

Condiciones de entrega

- La tarea se realizará en grupos de hasta siete personas.
- Se debe subir a Aula con el nombre del archivo en el formato `Grupo[letra]_Fase1.pdfq`.
- En aula se anunciarán fechas y formas de entregas parciales (avances). La asistencia a la reunión de avance del grupo es oligatoria, se sugiere asistir a las reuniones de avance de los demás grupos para entender los temas, recomendaciones y objeciones discutidas.
- Asegúrese que todas sus entregas tengan sus datos completos: proyecto, ramo, semestre, nombre y rol.
- En la portada de sus textos deberá incluir una tabla como la siguiente con una línea para cada integrante:

Integrante	**Revisión**	**Desarrollo**	**Reuniones**	**Informe**

  Acá *revisión* incluye revisión de apuntes, búsquedas en Internet, lectura de otras referencias; *desarrollo* es el tiempo invertido en la solución pedida; *informe* se refiere al tiempo requerido para confeccionar los entregables.
- Agregue información suficiente para ubicar material adicional (en caso de no tratarse de discusiones con compañeros de curso u otras personas).
- La entrega debe realizarse dentro del plazo indicado en Aula. No se aceptarán entregas fuera de plazo.